

Ressort: Lokales

Neue Gerüchte über späteren Eröffnungstermin am BER

Berlin, 21.08.2016, 00:00 Uhr

GDN - Nach Einschätzung einer internen Überwachungsabteilung soll sich die Fertigstellung des Flughafenprojekts BER angeblich weiter verzögern. Das berichtet "Bild am Sonntag".

Laut des internen Prüfberichts vom 22. Juli, aus dem die Zeitung zitiert, werde eine bauliche Fertigstellung im April 2017 mit einer Tendenz in das 2./3. Quartal 2017 ausgewiesen. "Sollte der Trend zur baulichen Fertigstellung" so weitergehen, "wird das Fluggastterminal erst Ende 2017 baulich fertiggestellt". Nach dem derzeit gültigen Rahmenterminplan müssten die Bauarbeiten allerdings bis Januar 2017 beendet werden, um noch eine theoretische Chance zu haben, den neuen Hauptstadtflughafen 2017 zu eröffnen, schreibt die Zeitung.

Bericht online:

<https://www.germindailynews.com/bericht-76879/neue-geruechte-ueber-spaeteren-eroeffnungstermin-am-ber.html>

Redaktion und Verantwortlichkeit:

V.i.S.d.P. und gem. § 6 MDStV:

Haftungsausschluss:

Der Herausgeber übernimmt keine Haftung für die Richtigkeit oder Vollständigkeit der veröffentlichten Meldung, sondern stellt lediglich den Speicherplatz für die Bereitstellung und den Zugriff auf Inhalte Dritter zur Verfügung. Für den Inhalt der Meldung ist der allein jeweilige Autor verantwortlich.

Editorial program service of General News Agency:

UPA United Press Agency LTD
483 Green Lanes
UK, London N13NV 4BS
contact (at) unitedpressagency.com
Official Federal Reg. No. 7442619